

Lampirn 3

Matrix Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan habituasi

No	Kegiatan	Mei																															Juni										
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Persiapan																																											
1	Konsultasi dengan coach dan mentor																																										
Pelaksanaan																																											
1	Membuat Link untuk pengumpulan dan penghimpunan dokumen objek pemeriksaan melalui <i>Google Form</i> dan <i>Google Drive</i>																																										
2	Membuat From Isian Dokumen Objek Pemeriksaan																																										
3	Membuat Manual Book atau Buku Petunjuk																																										
4	Membuat Video tutorial																																										
5	<i>Launching</i> Link pengumpulan dan penghimpunan dokumen objek pemeriksaan																																										
6	Memberikan Informasi Penggunaan Link untuk Pengumpulan dan Penghimpunan Dokumen kepada Objek Pemeriksaan																																										
7	Permintaan dokumen objek pemeriksaan dan mengupload ke Link <i>Google Form</i>																																										
8	Membuat Laporan Kegiatan																																										
Evaluasi																																											
1	Evaluasi pelaksanaan aktualisasi																																										
Keterangan																																											
Hari libur																																											
Waktu Pelaksanaan																																											